«Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на территории муниципального района в 2016 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации

	1.1. Разработка и утверждение приказов управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016  году 

на территории  муниципального района

	1.2.1.
	план-график по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в 2016 году
	сентябрь

 2015 г.
	управление образования

	1.2.2.
	О распределении полномочий по организации и проведению ГИА (в формах ОГЭ и ГВЭ) на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» в 2016 году
	сентябрь

 2015 г.
	управление образования

	1.2.3. 
	О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов ГИА
	сентябрь

 2015 г.
	управление образования

	1.2.4. 
	О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях района
	февраль

 2016 г.
	управление образования

	1.2.5. 
	О проведении ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в форме ОГЭ и ГВЭ 
	апрель 2016 г.
	управление образования

	1.2.6. 
	О проведении ГИА по русскому языку и математике в 2016 году
	апрель-июнь 2016 г.
	управление образования

	1.2.7.
	О проведении ГИА по предметам по выбору в 2016 году
	апрель-июнь 2016 г.
	управление образования

	1.2.8. 
	О проведении ГИА в резервные дни в ОУ-ППЭ Белгородской области
	май 2016 г.
	управление образования


	2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	2.1.
	Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в 2016 году
	октябрь 2015 г.
	управление образования

	2.2.
	Формирование предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в ГИА в 2016 году
	сентябрь 2015 г.
	управление образования


	2.3.
	Формирование статистической информации о предварительном количестве участников ГИА по 13 общеобразовательным предметам в 2016 году
	декабрь 2015 г.
	управление образования

	2.4.
	Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА 
	январь 2016 г.
	управление образования

	2.5.
	Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата особого образца 
	май 2016 г.
	управление образования

	2.6.
	Формирование базы данных участников ГИА 
	до 01.03.2016 г.
	управление образования, ОУ

	2.7.
	Предложения по формированию состава технических исполнителей,  привлекаемых для обеспечения процедуры проведения ГИА в 2016 году
	апрель 2016 г.
	управление образования

	2.8.
	Предложения по формированию предварительного состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГЭК  
	ноябрь 2015 г.
	управление образования

	2.9.
	Предложения по формированию предварительного состава предметных комиссий ГЭК 
	декабрь 2015 г.
	управление образования

	2.10.
	Организация работы телефона «горячей линии» 
	в течение года
	управление образования

	2.11.
	Предложения по предварительному определению мест расположения  пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА по обязательным предметам 
	сентябрь 2015 г.
	управление образования


	2.12.
	Предложения по предварительному определению схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам, по пунктам проведения экзаменов 
	октябрь 2015 г.
	управление образования

	2.13.
	Предложения по предварительному определению схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава 
	октябрь 2015г.
	управление образования

	2.14.
	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА
	до 01.04.2016 г.
	управление образования

	2.15. 
	Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ
	май – июнь 2016 г.
	управление образования

	2.16.
	Проведение по утверждённому расписанию ГИА
	апрель - июнь 2016 г.
	управление образования

	3. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016  году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	3.1.
	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА
	в течение года
	управление образования

	3.2.
	Обучение на региональном уровне работников управления образования, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА
	декабрь 2015 г.
	управление образования

	3.3.
	Обучение на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА
	декабрь 2015 г.
	департамент, БелРЦОКО, управление образования

	3.4.
	Обучение на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов
	декабрь 2015 г.
	управление образования

	3.5.
	Обучения на региональном уровне работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов
	декабрь 2015 г.-

январь 2016 г.
	департамент, ГЭК, БелРЦОКО, управление образования

	3.6.
	Обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГЭК
	март-апрель 2016 г.
	департамент, БелРЦОКО, управление образования

	3.7.
	Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА
	апрель 2016 г.
	департамент, ГЭК, управление образования

	3.8.
	Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения ГИА
	апрель 2016 г.
	департамент, БелРЦОКО, управление образования

	3.9.
	Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации 
	в течение года 
	управление образования

	4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016  году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	4.1.
	Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» по вопросам организации и проведения ГИА
	в течение года
	управление образования

	4.2.
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений (организаций), представителей общественности
	в течение года
	управление образования, ОУ

	4.3.
	Обеспечение работы телефона «горячей линии»
	в течение года
	управление образования

	4.4.
	Организация консультационной поддержки участников ГИА, оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА
	в течение года
	управление образования, ВТПМПК

	4.5.
	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по подготовке и проведению ГИА
	сентябрь 2015г - апрель 2016 г.
	управление образования, ОУ 

	4.6.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального  уровней по технологии проведения ГИА
	сентябрь 2015г - апрель 2016 г.
	управление образования

	4.7.
	Организация информационных стендов, размещение информации по ГИА на официальных сайтах ОУ
	весь период
	ОУ

	4.8.
	Размещение на сайте управления образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
	апрель 2016 г.
	управление образования

	4.9.
	Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведению муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам».
	январь-май 2016 г.
	управление образования, ОУ

	5. Мероприятия по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки  и проведения  государственной итоговой аттестации в 2016 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	5.1.
	Изучение вопросов по соблюдению законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения ГИА органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями 
	в течение года
	управление образования

	5.2.
	Изучение вопросов за соблюдением процедуры проведения ГИА
	май - июнь 2016 г.
	управление образования, ОУ

	5.3.
	Изучение вопросов за организацией доставки экзаменационных материалов ГИА, их обработки, передачи и хранения
	весь период 
	управление образования

	5.4.
	Изучение вопросов за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ
	апрель - июнь 2016 г.
	управление образования, ОУ

	6. Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной итоговой аттестации в 2016  году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	6.1.
	Анализ результатов проведения пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях области 
	март 2016 г.
	управление образования

	6.2.
	Подготовка анализа статистических данных ГИА
	июль - август 2016 г. 
	управление образования

	6.3.
	Подготовка отчётных материалов в департамент образования Белгородской области, БелРЦОКО по итогам ГИА
	июль - сентябрь 2016 г. 
	управление образования

	6.4.
	Издание сборника статистических материалов по результатам ГИА
	август 2016 г. 
	управление образования

	6.5.
	Издание сборника аналитических материалов по результатам ГИА
	август - сентябрь 2016 г. 
	управление образования

	6.6.
	Диагностика  основных результатов государственной итоговой аттестации:

- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ, ППЭ и общеобразовательных предметов;

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный ГЭК;

- по среднему баллу;

- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой.
	май-август 

2016 г
	управление образования

	7. Мероприятия по планированию и реализации расходов по организации государственной итоговой аттестации в 2015 году в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»

	7.1.
	Составление и утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА
	февраль 2016 г.
	управление образования


«Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории муниципального района в 2016 году
	№ п/п
	Мероприятия
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия
	Ответственные исполнители

	I.
	Этап подготовки
	сентябрь 2015г.-

апрель 2016 г.
	

	1.
	Обеспечение деятельности организационных структур:

	1.1.
	Распределение функций  по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в форме ЕГЭ и ГВЭ (далее – ГИА – 11(12)) в 2016 году на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».
	сентябрь  2015 г.
	управление образования

	1.2.
	Проведение сюжетно-ролевых игр для обучающихся: «Я сдаю ЕГЭ»
	март - апрель
	ОУ

	1.3.
	Проведение совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений  о ГИА -11 (12) в 2015, 2016 годах
	весь период
	управление  образования

	2.
	Финансовое и материально-техническое обеспечение:

	2.1.
	Утверждение сметы расходов средств на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11 (12)
	январь 2016 г.
	управление образования

	2.2.
	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА -11 (12)
	май - сентябрь 2015 г.
	управление образования

	2.3.
	Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА -11 (12)

досрочный этап 

основной этап

дополнительный этап


	апрель  2016 г.

май 2016г

сентябрь 2016 г
	управление образования

	2.4.
	Обеспечение условий для деятельности:
	
	

	2.4.1.
	руководителей ППЭ;
	апрель - сентябрь

2016 г.
	управление образования

	2.4.2.
	организаторов ППЭ.
	апрель - сентябрь

2016 г.
	управление образования

	2.5.
	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ
	март -  апрель,

2016 г.
	управление образования

	3.
	Организационно-территориальное обеспечение:

	3.1
	Подготовка списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ГИА -11 (12) в каждом ППЭ. 
	до 01.01.2016 г.


	управление образования

	4.
	Обеспечение общественного наблюдения:
	
	

	4.1.
	Подготовка кандидатур  для включения в состав общественных наблюдателей
	Февраль 2016 г.
	управление образования

	5.
	Обеспечение обучения участников ГИА -11 (12):
	
	

	5.1.
	Участие специалистов  в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА -11 (12) в 2016 году
	весь период
	управление образования

	5.2
	Участие в обучающих семинарах  регионального уровня:
	по отдельному

плану-графику
	управление  образования

	5.2.1
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;
	до 15.04.2016г.
	управление образования, ОУ

	5.2.2
	проведение пробного ЕГЭ математике на муниципальном уровне;
	март  2016 г.
	управление образования

	5.2.3
	руководителей ППЭ;
	апрель 2016 г.
	управление образования

	5.2.4
	организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары);
	январь – февраль 2016 г.
	управление образования

	6.
	Обеспечение формирования региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС):

	6.1.
	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы
	октябрь 2015 г. –февраль 2016 г.
	управление образования

	6.2.
	Предоставление сведений об участниках ЕГЭ по установленной форме в региональную информационную систему
	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС
	управление образования

	6.3.
	Подготовка и направление в БелРЦОКО сведений о планируемом числе выпускников (поступающих).


	до 01.11.2015 г
	управление образования

	7.
	Обеспечение соблюдения режима  информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА -11 (12):

	7.1.
	Организация получения, доставки в ППЭ и место сбора (МОУО) экзаменационных материалов ГИА -11 (12)
	в соответствии с единым расписанием экзаменов
	управление образования

	8.
	Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА -11 (12):

	8.1.
	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ГИА -11 (12) в СМИ


	по отдельному

плану-графику
	управление образования

	8.2.
	Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА -11 (12) по вопросам:
	
	

	8.2.1.
	Нормативно-правовое обеспечение ГИА -11 (12) в 2016 г.
	  февраль – март 

2016 г.
	управление образования

	8.2.2.
	Анализ результатов ГИА -11 (12) 2015 года и направления совершенствования проведения ГИА -11 (12)
	август – октябрь

2015 г.
	управление образования

	8.2.3.
	Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации 
	январь, апрель
	управление образования, ОУ

	8.2.4
	Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ 
	апрель
	управление образования , ОУ

	8.3.
	Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам  по подготовке выпускников к единому государственному экзамену».


	август – октябрь

2015 г.
	управление образования

	8.4.
	Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов
	март - апрель
	управление образования

	8.5
	Организация  работы телефонов «горячей линии» по вопросам  ГИА -11 (12).
	в период подготовки и проведения

ГИА -11 (12)
	управление образования

	8.6.
	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ
	февраль-апрель

2016 г.
	управление образования

	8.7.
	Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА -11 (12) текущего года
	весь период
	управление образования, ОУ

	8.8.
	Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА -11 (12).
	ноябрь 2015 г
	управление образования

	8.9.
	Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ.
	сентябрь 2015 г – май 2016 г
	управление образования, ОУ

	8.10.
	 Ознакомление   участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов
	март – апрель 2016 г
	управление образования, ОУ

	II.
	Этап проведения
	май-июнь 2016 г.
	

	1.
	Реализация технологии проведения ЕГЭ:

	1.1.
	Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ установленной формы
	до 05.05.2016 г.
	управление образования

	1.2.
	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации
	май-июнь 2016 г
	управление образования

	1.3.
	Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ  участников ЕГЭ  2016 года.
	июнь 2016 г
	управление образования

	2.
	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:

	2.1.
	Мониторинг миграции выпускников  11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона.
	февраль – июнь 2016 г
	управление образования, ОУ

	2.2.
	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА – 11.
	май-июнь 2016 г.
	управление образования

	2.3.
	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ 
	май-июнь 2016 г.
	управление образования

	2.4.
	Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов
	май-июнь

2016 года
	управление образования

	3.
	Организация мероприятий по проведению ЕГЭ в дополнительные  сроки (сентябрь, октябрь 2016 г.):
	сентябрь, октябрь 2016 г.
	

	3.1.
	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации 
	сентябрь, октябрь 2016 г.
	управление образования

	III.
	Этап анализа и выработки предложений
	август – сентябрь 2016 г.
	

	1.
	Сборник статистических материалов. Результаты ЕГЭ.
	август 2016 г.
	управление образования

	2.
	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11.
	март – апрель,

август - сентябрь
	управление образования, ОУ

	3.
	Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей.
	июнь, август 

2016 года
	управление образования, ОУ


